
Instansi : Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Periode : S/D

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Bulanan Ke : 1 Satu

Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan Masa pelaksanaan : S/D

Pekerjaan : Peningkatan Jalan Sei. Gampa - Habau Hilir

Kontraktor Pelaksana : CV. ANDESKA PUTRA

Nomor Kontrak : B.3587/DPUPR/600.1.8/VII/2026

Nilai Kontrak : Rp. 2.474.226.356,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)

Masa Kontrak : 60 Hari Kalender Mulai (03 Agustus 2026 s/d 01 Oktober 2026 )

Lokasi : Kabupaten Tabalong

Tahun Anggaran : 2026

   

No. Uraian Satuan Perkiraan

Kuantitas

- DIVISI 1. UMUM

Mobilisasi

Mobilisasi dan Demobilisasi Motor Grader Unit 1,00             0,20             0,00 0,00 Unit 0,00 80,00 0,80 Unit 0,16 80,00 0,80 Unit 0,16 80%

Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Penggali (Excavator) Unit 1,00             0,20             0,00 0,00 Unit 0,00 80,00 0,80 Unit 0,16 80,00 0,80 Unit 0,16 80%

Mobilisasi dan Demobilisasi Penggilas Bervibrasi Unit 1,00             0,20             0,00 0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 Unit 0,00 0%

Mobilisasi dan Demobilisasi Asphalt Finisher Unit 1,00             0,20             0,00 0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 Unit 0,00 0%

Mobilisasi dan Demobilisasi Pneumatic Tyre Roller Unit 1,00             0,20             0,00 0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 Unit 0,00 0%

Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri

Topi Pelindung (Safety Helmet) Buah 5,00             0,02             0,00 0,00 Buah 0,00 100,00 5,00 Buah 0,02 100,00 5,00 Buah 0,02 100%

Pelindung pernafasan dan mulut (Masker Non Medis) Buah 5,00             0,00             0,00 0,00 Buah 0,00 100,00 5,00 Buah 0,00 100,00 5,00 Buah 0,00 100%

Sarung tangan (Safety gloves) Pasang 5,00             0,00             0,00 0,00 Pasang 0,00 100,00 5,00 Pasang 0,00 100,00 5,00 Pasang 0,00 100%

Sepatu keselamatan (Rubber shoes / Boots Sesuai SNI : 2017) Pasang 5,00             0,06             0,00 0,00 Pasang 0,00 100,00 5,00 Pasang 0,06 100,00 5,00 Pasang 0,06 100%

Rompi keselamatan (Safety Vest) Buah 5,00             0,02             0,00 0,00 Buah 0,00 100,00 5,00 Buah 0,02 100,00 5,00 Buah 0,02 100%

Personil Keselamatan Konstruksi

Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi Orang/Bulan 2,00             0,34             0,00 0,00 Orang/Bulan 0,00 50,00 1,00 Orang/Bulan 0,17 50,00 1,00 Orang/Bulan 0,17 50%

Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatann

Peraltan P3K A Set 1,00             0,02             0,00 0,00 Set 0,00 100,00 1,00 Set 0,02 100,00 1,00 Set 0,02 100%

Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas Yang Diperlukan Atau Manajemen Lalu Lintas

Rambu Peringatan Buah 2,00             0,02             0,00 0,00 Buah 0,00 100,00 2,00 Buah 0,02 100,00 2,00 Buah 0,02 100%

- DIVISI  3.  PEKERJAAN  TANAH DAN GEOSINTETIK

Galian Biasa M3 50,99           0,15             0,00 0,00 M3 0,00 80,00 40,79 M3 0,12 80,00 40,79 M3 0,12 80%

Timbunan Pilihan dari sumber galian (Base Course) M3 398,61         8,51             0,00 0,00 M3 0,00 80,00 318,89 M3 6,81 80,00 318,89 M3 6,81 80%

Penyiapan Badan Jalan M2 4.238,66      0,85             0,00 0,00 M2 0,00 50,00 2119,33 M2 0,42 50,00 2119,33 M2 0,42 50%

- DIVISI  5.  PERKERASAN  BERBUTIR

Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 158,13         6,02             0,00 0,00 M3 0,00 0,00 0,00 M3 0,00 0,00 0,00 M3 0,00 0%

Lapis Pondasi Agregat Kelas B M3 107,57         3,81             0,00 0,00 M3 0,00 0,00 0,00 M3 0,00 0,00 0,00 M3 0,00 0%

- DIVISI  6.  PERKERASAN  ASPAL

Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Liter 608,91         0,94             0,00 0,00 Liter 0,00 0,00 0,00 Liter 0,00 0,00 0,00 Liter 0,00 0%

Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 1.937,15      3,13             0,00 0,00 Liter 0,00 0,00 0,00 Liter 0,00 0,00 0,00 Liter 0,00 0%

Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base) Ton 466,78         54,11           0,00 0,00 Ton 0,00 0,00 0,00 Ton 0,00 0,00 0,00 Ton 0,00 0%

Bahan anti pengelupasan Kg 84,02           0,42             0,00 0,00 Kg 0,00 0,00 0,00 Kg 0,00 0,00 0,00 Kg 0,00 0%

- DIVISI  7.  STRUKTUR

Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan M1 2.740,50      2,64             0,00 0,00 M1 0,00 80,00 2192,40 M1 2,11 80,00 2192,40 M1 2,11 80%

Pasangan Batu M3 333,82         17,93           0,00 0,00 M3 0,00 80,00 267,05 M3 14,34 80,00 267,05 M3 14,34 80%

  (A)    JUMLAH HARGA PEKERJAAN 100,00         -                   24,44           24,44           

  (B)    PPN 11%

  (C)    TOTAL HARGA (A + B)

  (D)    DIBULATKAN

Ket. Bobot           

(%) 

 Prestasi 

(%) 

Total 

Volume
Sat.

 Bobot           

(%) 

 Prestasi 

(%) 

Total 

Volume
Sat.

 Bobot           

(%) 

 Prestasi 

(%) 

Total 

Volume
Sat.

 LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN

03 Agustus 2026 01 September 2026

03 Agustus 2026 01 Oktober 2026

Bobot           

(%)

S/D Minggu Lalu Minggu Ini S/D Minggu Ini

Diperiksa/Disetujui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUPR KAB. TABALONG

Ir. Hj. SUNENGSI, ST
NIP. 19771009 200701 2 010

Diperiksa/Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

DINAS PUPR KAB. TABALONG  

H. SABANI HASBI, S.ST
NIP. 19730625 199703 1 002

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. HAUFEN REMINDER

ABDUL RAHMAN, S.AP
Direktur

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana

CV. ANDESKA PUTRA

NOR IKHWAN
Direktur



Instansi : Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Periode : S/D

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Bulan Ke : 2 Dua

Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan Masa pelaksanaan : S/D

Pekerjaan : Peningkatan Jalan Sei. Gampa - Habau Hilir

Kontraktor Pelaksana : CV. ANDESKA PUTRA

Nomor Kontrak : B.3587/DPUPR/600.1.8/VII/2026

Nilai Kontrak : Rp. 2.474.226.356,- (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)

Masa Kontrak : 60 Hari Kalender Mulai (03 Agustus 2026 s/d 01 Oktober 2026 )

Lokasi : Kabupaten Tabalong

Tahun Anggaran : 2026

   

No. Uraian Satuan Perkiraan

Kuantitas

- DIVISI 1. UMUM

Mobilisasi

Mobilisasi dan Demobilisasi Motor Grader Unit 1,00             0,20             80,00 0,80 Unit 0,16 20,00 0,20 Unit 0,04 100,00 1,00 Unit 0,20 100%

Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Penggali (Excavator) Unit 1,00             0,20             80,00 0,80 Unit 0,16 20,00 0,20 Unit 0,04 100,00 1,00 Unit 0,20 100%

Mobilisasi dan Demobilisasi Penggilas Bervibrasi Unit 1,00             0,20             0,00 0,00 Unit 0,00 100,00 1,00 Unit 0,20 100,00 1,00 Unit 0,20 100%

Mobilisasi dan Demobilisasi Asphalt Finisher Unit 1,00             0,20             0,00 0,00 Unit 0,00 100,00 1,00 Unit 0,20 100,00 1,00 Unit 0,20 100%

Mobilisasi dan Demobilisasi Pneumatic Tyre Roller Unit 1,00             0,20             0,00 0,00 Unit 0,00 100,00 1,00 Unit 0,20 100,00 1,00 Unit 0,20 100%

Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri

Topi Pelindung (Safety Helmet) Buah 5,00             0,02             100,00 5,00 Buah 0,02 0,00 0,00 Buah 0,00 100,00 5,00 Buah 0,02 100%

Pelindung pernafasan dan mulut (Masker Non Medis) Buah 5,00             0,00             100,00 5,00 Buah 0,00 0,00 0,00 Buah 0,00 100,00 5,00 Buah 0,00 100%

Sarung tangan (Safety gloves) Pasang 5,00             0,00             100,00 5,00 Pasang 0,00 0,00 0,00 Pasang 0,00 100,00 5,00 Pasang 0,00 100%

Sepatu keselamatan (Rubber shoes / Boots Sesuai SNI : 2017) Pasang 5,00             0,06             100,00 5,00 Pasang 0,06 0,00 0,00 Pasang 0,00 100,00 5,00 Pasang 0,06 100%

Rompi keselamatan (Safety Vest) Buah 5,00             0,02             100,00 5,00 Buah 0,02 0,00 0,00 Buah 0,00 100,00 5,00 Buah 0,02 100%

Personil Keselamatan Konstruksi

Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi Orang/Bulan 2,00             0,34             50,00 1,00 Orang/Bulan 0,17 50,00 1,00 Orang/Bulan 0,17 100,00 2,00 Orang/Bulan 0,34 100%

Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatann

Peraltan P3K A Set 1,00             0,02             100,00 1,00 Set 0,02 0,00 0,00 Set 0,00 100,00 1,00 Set 0,02 100%

Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas Yang Diperlukan Atau Manajemen Lalu Lintas

Rambu Peringatan Buah 2,00             0,02             100,00 2,00 Buah 0,02 0,00 0,00 Buah 0,00 100,00 2,00 Buah 0,02 100%

- DIVISI  3.  PEKERJAAN  TANAH DAN GEOSINTETIK

Galian Biasa M3 50,99           0,15             80,00 40,79 M3 0,12 20,00 10,20 M3 0,03 100,00 50,99 M3 0,15 100%

Timbunan Pilihan dari sumber galian (Base Course) M3 398,61         8,51             80,00 318,89 M3 6,81 20,00 79,72 M3 1,70 100,00 398,61 M3 8,51 100%

Penyiapan Badan Jalan M2 4.238,66      0,85             50,00 2119,33 M2 0,42 50,00 2119,33 M2 0,42 100,00 4238,66 M2 0,85 100%

- DIVISI  5.  PERKERASAN  BERBUTIR

Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 158,13         6,02             0,00 0,00 M3 0,00 100,00 158,13 M3 6,02 100,00 158,13 M3 6,02 100%

Lapis Pondasi Agregat Kelas B M3 107,57         3,81             0,00 0,00 M3 0,00 100,00 107,57 M3 3,81 100,00 107,57 M3 3,81 100%

- DIVISI  6.  PERKERASAN  ASPAL

Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Liter 608,91         0,94             0,00 0,00 Liter 0,00 100,00 608,91 Liter 0,94 100,00 608,91 Liter 0,94 100%

Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 1.937,15      3,13             0,00 0,00 Liter 0,00 100,00 1937,15 Liter 3,13 100,00 1937,15 Liter 3,13 100%

Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base) Ton 466,78         54,11           0,00 0,00 Ton 0,00 100,00 466,78 Ton 54,11 100,00 466,78 Ton 54,11 100%

Bahan anti pengelupasan Kg 84,02           0,42             0,00 0,00 Kg 0,00 100,00 84,02 Kg 0,42 100,00 84,02 Kg 0,42 100%

- DIVISI  7.  STRUKTUR

Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan M1 2.740,50      2,64             80,00 2192,40 M1 2,11 20,00 548,10 M1 0,53 100,00 2740,50 M1 2,64 100%

Pasangan Batu M3 333,82         17,93           80,00 267,05 M3 14,34 20,00 66,76 M3 3,59 100,00 333,82 M3 17,93 100%

  (A)    JUMLAH HARGA PEKERJAAN 100,00         24,44           75,56           100,00         

  (B)    PPN 11%

  (C)    TOTAL HARGA (A + B)

  (D)    DIBULATKAN

Bobot           

(%)

S/D Minggu Lalu Minggu Ini S/D Minggu Ini

Total 

Volume
Sat.

Total 

Volume
Sat.

 Bobot           

(%) 

 Prestasi 

(%) 

Ket.

 LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN

02 September 2026 01 Oktober 2026

03 Agustus 2026 01 Oktober 2026

 Bobot           

(%) 

 Prestasi 

(%) 

Total 

Volume
Sat.

 Bobot           

(%) 

 Prestasi 

(%) 

Diperiksa/Disetujui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
DINAS PUPR KAB. TABALONG

Ir. Hj. SUNENGSI, ST
NIP. 19771009 200701 2 010

Diperiksa/Disetujui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

DINAS PUPR KAB. TABALONG  

H. SABANI HASBI, S.ST
NIP. 19730625 199703 1 002

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. HAUFEN REMINDER

ABDUL RAHMAN, S.AP
Direktur

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana

CV. ANDESKA PUTRA

NOR IKHWAN
Direktur


