



No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	27 Mei 2025 17:00	2 Juni 2025 23:59	Tidak Ada
2	Download Dokumen Pemilihan	27 Mei 2025 17:01	5 Juni 2025 09:59	Tidak Ada
3	Pemberian Penjelasan	2 Juni 2025 08:00	2 Juni 2025 09:59	Tidak Ada
4	Upload Dokumen Penawaran	2 Juni 2025 10:00	5 Juni 2025 09:59	Tidak Ada
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	5 Juni 2025 10:00	11 Juni 2025 10:29	Tidak Ada
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	5 Juni 2025 10:30	12 Juni 2025 11:59	Tidak Ada
7	Pembuktian Kualifikasi	11 Juni 2025 08:00	12 Juni 2025 11:59	Tidak Ada
8	Penetapan Pemenang	12 Juni 2025 12:00	12 Juni 2025 12:30	Tidak Ada
9	Pengumuman Pemenang	12 Juni 2025 12:31	12 Juni 2025 12:59	Tidak Ada
10	Masa Sanggah	12 Juni 2025 13:00	17 Juni 2025 13:59	Tidak Ada
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	17 Juni 2025 16:00	20 Juni 2025 10:59	Tidak Ada
12	Penandatanganan Kontrak	18 Juni 2025 08:00	23 Juni 2025 23:59	Tidak Ada